






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prot. n°

Mirano,

Divisione Servizio Idrico Integrato
Direzione Ingegneria
Sede Scaltenigo

Riferimento aziendale

Sonia Martignon

Tel. 041 7291891

e-mail smartignon@gruppoveritas.it

Spett.le

COMUNE di CAMPAGNA LUPIA

c.a. Settore Lavori Pubblici e patrimonio

e cc.aa. Sindaco e Ass. Tramonte

Pec: campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Ampliamento della rete di fognatura nera nel Comune di CAMPAGNA LUPIA "NPGF 2014-2015" LOTTO 12.

RINVIO ASFALTATURA SEDE STRADALE

Con riferimento all'intervento in oggetto e facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi, informiamo che a causa di alcuni problemi organizzativi dell'impresa e delle condizioni meteo avverse, ad oggi non è stato possibile procedere all'asfaltatura delle sedi stradali interessate dall'intervento in oggetto.

Visto che le condizioni stagionali volgono ad un periodo in cui le temperature sono destinate a scendere, con effetti negativi sulla riuscita dell'intervento di asfaltatura, non sarà possibile programmare a breve il completamento dei lavori.

Ci vediamo pertanto costretti a rinviare l'asfaltatura alla prossima primavera, indicativamente fra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2020.

Scusandoci per i disagi porgiamo distinti saluti.

Ing. Sonia Martignon
DIRETTORE DEI LAVORI